

Relatório de trabalho

Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação web denominada FinanceWeb para gerenciamento de finanças pessoais, permitindo o controle de receitas, despesas, metas financeiras e indicadores de desempenho financeiro, utilizando tecnologias web modernas, banco de dados relacional, APIs externas, computação em nuvem e controle de versão.

FASE 1 - Preparação do Ambiente

Etapa 1.1 - Criar conta Google

Status: Concluído.

Data: 07/09/2026

Descrição:

Foi criada uma conta Google exclusiva para o projeto FinanceWeb, utilizando o endereço de e-mail institucional do projeto. O objetivo da conta é centralizar o acesso aos serviços utilizados no desenvolvimento, incluindo GitHub, Render e APIs externas.

Etapa 1.2 - Criar conta GitHub

Status: Concluído.

Data: 07/09/2026

Descrição:

Foi criada uma conta no GitHub para controle de versão do projeto, permitindo registrar a evolução do código-fonte e facilitar o trabalho colaborativo da equipe.

Etapa 1.3 - Criar conta Render

Status: Concluído.

Data: 07/09/2026

Descrição:

Foi criada uma conta na plataforma Render, responsável pela hospedagem em nuvem do sistema FinanceWeb, atendendo ao requisito de computação em nuvem do Projeto Integrador.

FASE 2 - Preparação do Ambiente

Etapa 2.1 - Criar Repositório GitHub

Status: Concluído.

Data: 07/09/2026

Descrição:

Foi criado o repositório FinanceWeb no GitHub, destinado ao armazenamento do código-fonte e ao versionamento das alterações realizadas durante o desenvolvimento.

<https://github.com/financewebPI/FinanceWeb.git>

FASE 3 - Planejamento

Etapa 3.1 - Definição da Arquitetura Tecnológica

Status: Concluído.

Data: 07/09/2026

Descrição:

Foram definidas as tecnologias que serão utilizadas no desenvolvimento do sistema FinanceWeb, contemplando frontend, backend, banco de dados, hospedagem em nuvem, versionamento e APIs externas. A definição da **arquitetura** foi realizada com base nos requisitos do Projeto Integrador.

Tecnologia	Uso
Flask	Backend
HTML	Interface
CSS	Estilo
Bootstrap	Responsividade
JavaScript	Interatividade
PostgreSQL	Banco de Dados
GitHub	Versionamento
Render	Hospedagem
Chart.js	Gráficos
AwesomeAPI	Cotação

Etapa 3.2 – Levantamento de Requisitos

Status: Em andamento.

Data: 07/09/2026

Requisitos Funcionais

- RF01: Cadastro de usuário
- RF02: Login
- RF03: Cadastro de receitas
- RF04: Cadastro de despesas
- RF05: Visualização de saldo
- RF06: Dashboard financeiro
- RF07: Metas financeiras
- RF08: Consulta de cotação via API

Requisitos Não Funcionais

- RNF01: Interface responsiva
- RNF02: Acessibilidade
- RNF03: Segurança dos dados
- RNF04: Hospedagem em nuvem
- RNF05: Versionamento Git

Descrição:

Foi realizado o levantamento inicial dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema FinanceWeb. Os requisitos foram definidos com base nas necessidades de controle financeiro pessoal e nos requisitos obrigatórios do Projeto Integrador, servindo como referência para as etapas de modelagem, desenvolvimento e testes.

Etapa 3.3 – Modelagem do Banco de Dados

Status: Pendente.

Data:

Descrição:

Planejamento das tabelas, relacionamentos e estrutura de armazenamento dos dados financeiros.

Tabelas Previstas

usuarios

- id
- nome
- email
- senha

receitas

- id
- usuario_id
- descricao
- valor
- data

despesas

- id
- usuario_id
- descricao
- categoria
- valor
- data

metas

- id
- usuario_id
- descricao
- valor_meta
- valor_atual

Etapa 3.4 – Definição das Telas

Status: Pendente.

Data:

Descrição:

Planejamento das telas, relacionamentos e estrutura de navegação.

Telas Previstas

Landing Page, Login, Cadastro, Recuperar Senha, Cadastro com Sucesso, Dashboard, Receitas, Despesas, Metas Financeiras, Administração de Usuários

Etapa 3.5 – Integração com APIs

Status: Pendente.

Data:

Descrição:

Definição da API de cotação monetária utilizada pelo sistema para exibir valores atualizados de moedas estrangeiras.

API escolhida

AwesomeAPI

Etapa 3.6 – Planejamento dos testes

Status: Pendente.

Data:

Descrição:

Definição dos testes com utilização de delays e melhoramentos de UI_UX.

Testes previstos

Login, Cadastros, Recuperação de Senhas, Receitas, Despesas, Dashboard, API, Banco de Dados

Etapa 3.7 – Planejamento da implantação

Status: Pendente.

Data:

Descrição:

Definição da estratégia de deploy utilizando a plataforma render integrada ao GitHub.

FASE 4 - Desenvolvimento

Etapa 4.1 – Criação da estrutura inicial do sistema

Status: Concluído.

Data: 07/09/2026

Descrição:

Foi criada a estrutura inicial do sistema FinanceWeb utilizando o framework Flask. Foram definidas as pastas responsáveis pelos arquivos estáticos, templates HTML, testes e configuração principal da aplicação.

Cronograma do projeto

Fase	Situação
Fase 1 - Ambiente	 Concluída
Fase 2 - Repositório	 Concluída
Fase 3 - Planejamento	 Em andamento
Fase 4 - Desenvolvimento	 Em andamento
Fase 5 - Testes	 Pendente
Fase 6 - Deploy	 Pendente
Fase 7 - Documentação Final	 Pendente

Tecnologias escolhidas